

Утверждаю.

Директор школы:

И. В. Кузнецова

Приказ №

от 21.01. 2022 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра естественно - научной и технологической направленности
«Точка Роста» в МБОУ СОШ им. М. И. Калинина в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственное лицо	Результат	Отметка о выполнении
1.	Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста»	Январь 2022	Кузнецова И. В.	Приказ о создании Центра	
1.2	Утверждение Положения о деятельности Центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста»	Январь 2022	Кузнецова И. В.	Положение о деятельности Центра	
1.3	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста»	Январь 2022	Кузнецова И. В.	План мероприятий	
1.4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста»	Январь 2022	Кузнецова И. В.	Медиаплан информационного сопровождения	
1.5	Назначение Руководителя Центра	Январь 2022	Кузнецова И. В.	Приказ о назначении руководителя Центра	

1.6	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра			Приказ о создании рабочей группы	
1.7	Разработка дизайн - проекта (проекта зонирования) Центра в соответствии с брендбуком	Февраль 2022	Руководитель Центра,	Дизайн-проект	
1.8	Согласование дизайн -проекта (проекта зонирования) Центра	Март 2022	Кузнецова И. В.	Дизайн-проект	
1.9	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Май 2022	Кузнецова И. В.	Утверждённые должностные инструкции	
1.10	Утверждение рабочих программ Центра	До 01.07.2022	Кузнецова И. В.	Приказ об утверждении рабочих программ	
1.11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2022	Кузнецова И. В., руководитель Центра	Приказ о тарификации	
1.12	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста»	До 31.08. 2022	Кузнецова И. В.	Приказ об утверждении графика работы, расписания занятий	
2.	Кадровое обеспечение				
2.1	Анализ кадрового состава, составление штатного расписания	Март-август 2022	Кузнецова И. В.	Приказ об утверждении штатного расписания	
2.2	Обеспечение 100 % охвата (очная, очно-заочная, дистанционная форма) педагогов в КПК, КПП	Март-июль 2022	Руководитель Центра	Свидетельства, сертификаты об успешном завершении обучения	
2.3	Участие в семинарах – совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	По плану	Руководитель Центра	Программы и материалы семинаров	
2.4	Разработка (корректировка) основных и	До 01.07.2022	Педагоги Центра	Рабочие программы	

	дополнительных рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра				
3.	Информационное сопровождение				
3.1	Создание интернет – страницы на сайте школы	Февраль 2022	Руководитель Центра	Страница сайта	
3.2	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	постоянно	Руководитель центра	Публикации (новости, статьи, репортажи)	
3.3	Ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Август 2022	Педагоги Центра	Протоколы родительских собраний	
4.	Финансово – хозяйственная деятельность				
4.1	Информация об объёмах операционных расходов на функционирование Центра	Март-апрель 2022	Кузнецова И. В. Смирнова И. М.	Заявки на финансирование	
4.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Май 2022	Смирнова И. М.	Извещения о проведении закупок	
4.3	Подготовка помещений (зон) Центра для размещения оборудования в соответствии с брендбуком	Май-август 2022	Сотрудники	Отремонтированные кабинеты Центра (отчеты)	
4.4	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Март 2022	Кузнецова И. В.	Заявка на поставку оборудования	
4.5	Приемка помещений Центра	Август 2022	Кузнецова И. В. Хандрилова О. В.	Акт	
5.	Мониторинг реализации Дорожной карты				
5.1	Мониторинг реализации Плана мероприятий (дорожной карты)	Ежемесячно	Кузнецова И. В.	Отчёт	